



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Энергетик"
А.Н. Богатов
2020 г.

ГРАФИК

остановов котельных и ЦТП МУП "Энергетик" на плановый ремонт в период подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г.

№ п.п.	Наименование и адрес котельной	Дата останова		
		июнь	июль	август
1	2	3	4	5
1	котельная Южная г. П-П, ул. Тимирязева, № 14	16.06 - 30.06		
2	котельная Пушкинская г. П-П, ул. 1-я Пушкинская. № 14/А	16.06 - 30.06		
3	котельная ЛМЗ г. П-П, ул. 1-го Мая, № 70		14.07 - 28.07	
4	котельная ЦРБ г. П-П, ул. К. Маркса, № 6, стр. 4		06.07 - 15.07	
5	котельная Карповская г. П-П, ул. Карповская, № 4, стр. 5	16.06 - 30.06		
6	котельная Ленская баня г. П-П, пер. Корнево-Юдинский, № 10/А	16.06 - 30.06		
7	котельная Разина г. П-П, ул. Разина, № 12/Б		01.07 - 15.07	
8	котельная № 8 г. П-П, пер. Интернациональный, № 12/А		14.07 - 28.07	
9	котельная Каляева-6 г. П-П, ул. Каляева, № 6		07.07 - 21.07	
10	котельная Ефимово П-П район, дер. Ефимово, № 69/Д	09.06 - 23.06		
11	котельная Евсеево П-П район, дер. Евсеево, № 36/Б		07.07 - 21.07	
12	котельная Большие Дворы П-П р-н, пос. Б-Дворы, ул. Крупской, № 14/А		07.07 - 21.07	
13	котельная Кузнецы П-П район, дер. Кузнецы, ул. Новая, № 2/А	30.06 - 14.07		
14	котельная Тарасово П-П р-н, дер. Тарасово, ул. Совхозная, № 7/А		14.07 - 28.07	
15	котельная Алферово П-П р-н, дер. Алферово, № 21	9.06 - 23.06		
16	кот.Городок г. П-П, ул. Городковская, № 73а, корп. 30			4.08 - 18.08
17	котельная Мира г. П-П, пер. К. Маркса, № 11Б			18.08 - 01.09
18	котельная Крупино П-П р-н, дер. Крупино, ул. Школьная, № 79/В		14.07 - 28.07	
19	котельная д/с Семицветик г. П-П, ул. 1-ого Мая, № 40Д			03.08 - 17.08

ПОКУПКА

	ГТУ ТЭЦ + Котельная БЖД ГВС	15.06.-29.06.		
	ЗАО "РШК"	29.06-13.07		
	ЗАО "ПАТП"			4.08.-18.08

ПРИМЕЧАНИЕ:

Останов и подача горячего водоснабжения на котельных осуществляется с 09 ч. 00 мин.

Главный инженер МУП "Энергетик"

А.В. Короткевич

Начальник подразделения "Теплосети"

П.В. Щурков