

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «Рахмановский
шелковый комбинат»



В.М. Корсак

« 03 » 04 2026г.

График отключения на ППР
теплоэнергетических объектов
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
при подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Плановая дата отключения теплоисточника на ППР	Плановая дата включения теплоисточника (завершения ППР)
1	Котельная ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»	06.07.2026г.	20.07.2026г.

Главный инженер

А.А. Крыленко